
工事変更契約の内容 2023D1-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

新幸陽橋他１橋耐震補強工事

神戸市北区幸陽町１丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年5月24日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

159,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,054,600円変更額

155,445,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


