設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	六甲小橋他１橋補修工事

設計変更後の工事概要

六甲小橋　L=9.43ｍ
　橋梁補修工　１式　　舗装工　１式　　仮設工　１式
灘南第一橋　L=4.05ｍ
　橋梁補修工　１式　　舗装工　１式

設計変更の理由

令和６年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更