
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 六甲小橋他１橋補修工事 

設計変更後の工事概要 

   

六甲小橋 L=9.43ｍ 

 橋梁補修工 １式  舗装工 １式  仮設工 １式 

灘南第一橋 L=4.05ｍ 

 橋梁補修工 １式  舗装工 １式 

 

設計変更の理由 

 

 令和６年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金

額の変更 

 

 


