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工  事  名 神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（中神戸地区） 

 契約変更後の工事概要 

① 中神戸 142-1の扉体改修を現地施工から工場持ち帰りによる施工に変更する。 

② 中神戸 142-3の扉体改修を現地施工から工場持ち帰りによる施工に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 契約変更の理由  

① 現地周辺施設の利用者との協議の結果、現地における作業を僅少に留める必要が判明し

た。そのため原設計の現地施工を工場持ち帰りによる施工に変更する。 

② 現地周辺施設の利用者との協議の結果、現地における作業を僅少に留める必要が判明し

た。そのため原設計の現地施工を工場持ち帰りによる施工に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

課長 係長 係 

   


