工事変更契約の内容　　2022C6-004

鈴蘭台処理場　中央監視設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区烏原町譲原　鈴蘭台処理場内

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月14日から令和7年3月14日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　609,180,000円

変更額　　3,412,146円

変更後　　612,592,146円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通七丁目１番１号
（株）日立製作所
神戸支店
支店長　　江崎　秀治

◆備　考