
工事変更契約の内容 2022C6-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

鈴蘭台処理場 中央監視設備工事

神戸市兵庫区烏原町譲原 鈴蘭台処理場内・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和4年10月14日から令和7年3月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

609,180,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,412,146円変更額

612,592,146円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通七丁目１番１号

（株）日立製作所

神戸支店

支店長 江崎 秀治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


