
工事変更契約の内容 2023D1-140

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

令和5年度国道428号災害復旧工事

神戸市北区日の峰4丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月4日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

49,192,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,121,300円変更額

57,313,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


