
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 諏訪山公園防災対策工事 

契約変更後の工事概要                  

設計労務単価を令和6年1月1日から令和6年3月1日に変更する。 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

 令和6年3月公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置に基づき、設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


