
工事変更契約の内容 2023A2-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月13日・変更契約日

唐櫃小学校大規模改修工事

神戸市北区唐櫃台２－39－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月6日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

142,649,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,072,000円変更額

159,721,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区下山手通４－７－１２

（株）トーホー・コンストラクション

代表取締役社長 伊藤 寿一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


