
工事変更契約の内容 2022A4-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

西部処理場北系水処理施設築造工事（建築電気設備）

神戸市長田区南駒栄町１－４４・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年12月15日から令和6年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

194,808,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,375,000円変更額

196,183,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町２丁目５番１１号

早水電機工業（株）

代表取締役 寺西 範昭

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


