工事変更契約の内容　　2023C7-008

永井谷川改修工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区北別府２丁目　他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月22日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　57,750,000円

　　変更額　　1,905,200円

　　変更後　　59,655,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考