工事変更契約の内容　　2022B1-018

淡河環境センター排水管理施設ろ過設備配管他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町野瀬字南山　神戸市環境局淡河環境センター排水

・工　種　　管専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月7日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　45,100,000円

　　変更額　　113,300円

　　変更後　　45,213,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区三川口町１丁目４番１６号
（株）アクリ
代表取締役　　伊東　良洋

◆備　考