
工事変更契約の内容 2023D1-124

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月22日・変更契約日

長坂垂水線舗装補修工事

神戸市垂水区馬場通地先・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年12月15日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

43,960,950円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,228,850円変更額

49,189,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号－３Ｆ

（有）藤亀土木興業

代表取締役 岸田 孝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


