
工事変更契約の内容 2023C7-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

永井谷川改修工事（その３）

神戸市西区北別府２丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年9月22日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

57,750,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,905,200円変更額

59,655,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


