工事変更契約の内容　　2023D4-013

垂水健康公園園路舗装改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　垂水健康公園（神戸市垂水区名谷町字丸尾641番91他11筆）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月16日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　15,129,840円

　　変更額　　6,721,660円

　　変更後　　21,851,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区筑紫が丘５丁目１３－３
きたむら緑司園
代表　　北村　卓司

◆備　考