
工事変更契約の内容 2023D1-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

房王寺線街路築造工事（その７）

神戸市長田区重池町２丁目～房王寺町５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月24日から令和7年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

209,719,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

83,611,000円変更額

293,330,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


