
工事変更契約の内容 2023A5-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月15日・変更契約日

西部処理場 管理棟給湯ボイラ取替工事

神戸市長田区南駒栄町１－44・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年10月24日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,396,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,199,000円変更額

12,595,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区里山町６５０番地４

（株）ＡＳＴＣＩＡ

代表取締役 平岡 秀和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


