
工事変更契約の内容 2022C4-046

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月5日・変更契約日

大田町３丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市須磨区大田町３丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年3月2日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

187,797,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,435,400円変更額

190,232,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


