工事変更契約の内容　　2022D1-183

甲南山手駅（北側）リノベーション工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区森北町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月16日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　92,834,500円

　　変更額　　9,501,800円

　　変更後　　102,336,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考