
工事変更契約の内容 2023E1-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

新港２突基部倉庫とりこわし工事

神戸市中央区新港町７・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年9月7日から令和6年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

748,053,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

94,248,000円変更額

842,301,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

代表取締役社長 有川 一生

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


