工事変更契約の内容　　2022C8-001

東灘処理場１・２号汚水ポンプＶＶＶＦ他更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町２丁目１－２３　東灘処理場内

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月11日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　94,490,000円

　　変更額　　5,296,274円

　　変更後　　99,786,274円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浪花町５９番地
三菱電機（株）
兵庫支店
支店長　　山田　直彦

◆備　考