
工事変更契約の内容 2023D4-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

淡河町公園改修工事

神戸市北区淡河町東畑・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年12月16日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,085,480円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

926,420円変更額

24,011,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台北町９丁目１２番４号

（株）中西総合ガーデン

代表取締役 中西 有朋

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


