
工事変更契約の内容 2021N1-087

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年2月9日 から 令和5年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和4年12月12日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役　永川 智康

◆備考

垂水（南多聞台）配水管取替工事その２

-31,311,500

171,688,000

140,376,500

神戸市垂水区南多聞台7・8丁目、狩口台2・3丁目


