
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（鈴蘭台南町 5丁目）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（舗装復旧面積） 

  【３号工】掘削部－823㎡、影響部－2183㎡ 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 

① 付帯工の変更 

現地精査の結果、舗装復旧面積に変更が生じる。（減） 

 

 

 

 

 

（公表  様式第６号） 


