
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（北五葉 4丁目他）配水管取替工事その２ 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ50（PE）-196.4m,φ75（PE）-6.0m,φ75-3.1m,φ100-121.0m,φ150-580.4m 

 

管撤去延長 φ75-302.1m,φ100-13.4m,φ150-590.2m 

 契約変更の理由 

 

  １．管布設工の変更 

現地の施工条件に合わせて配管した結果、材料、管布設工及び管工の数量が変更となる。（増） 

   

２．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議し工事を進めた結果、配置人

数が減員となる。 

   

  ３．舗装復旧の変更 

    道路管理者と舗装復旧について協議した結果、舗装復旧面積が変更となる。（増） 

 

  ４．仮配管工の変更 

    現地の施工条件に合わせて配管した結果、数量が変更となる（増） 

（公表様式第６号） 


