
工事変更契約の内容 2020N1-010

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和2年6月27日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第６回変更）

・変更年月日 令和5年2月7日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号

西松・安場特定建設工事共同企業体

代表者　西松建設㈱　西日本支社　執行役員支社長　木村　博規

◆備考

奥畑‐妙法寺連絡管整備工事（その１）

372,179,500

3,552,883,400

3,925,062,900

神戸市須磨区西落合2丁目～妙法寺宮ノ下


