
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   神出高層配水池整備工事 

契約変更後の工事概要 

  配水池内面防水 A=3,079m2 

  配水池外面塗装 A= 573m2 

  場内防草対策  A= 399m2 

  屋上防水    A=1,160m2 

  場内舗装    A= 282m2 

 

契約変更の理由 

 

（１）屋上防水の工法変更について 

  既設の防水塗膜の接着が強固で別途機械を用いたが完全に撤去できなかったため、特殊工法

による撤去工法に変更となる。 

また、特殊工法による撤去により、屋上防水の工法が変更となる。 

 

（２）屋上手摺・屋上階段の設置について 

  屋上土砂部の埋め込みの手摺を土砂と共に撤去したが、今後の屋上での作業を考慮した結

果、周回のパラペット上部に基準を満たす高さの手摺を設置することとなる。 

  また、土砂の撤去により屋上及び階段室への動線が困難なものとなったが、安全確保と屋上

防水の維持管理を考慮した結果、鋼製階段を設置することとなる。 

 

以 上     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


