
工事変更契約の内容 2022N1-008 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年5月10日 から 令和5年2月17日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年2月15日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区菅原通３丁目２０７－１

柴崎電機工業（株） 

代表取締役　柴崎　章裕

◆備考

中部庁舎電気設備改修工事

2,739,000

121,000,000

123,739,000

神戸市中央区橘通３丁目４－２


