
工事変更契約の内容 2022N1-027

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年7月1日 から 令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年2月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役　　永川智康

◆備考

垂水（塩屋北町）配水管取替工事その4  

-5,192,000

150,670,300

145,478,300

神戸市垂水区塩屋北町２丁目・３丁目


