
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

  管きょ工（セグメント外径 2350mm,L=3699m,推進管内径 1200mm,L=144m） 

  立坑工（ｼｰﾙﾄﾞ・推進兼用発進立坑,ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑,推進到達立坑） 1 式 

  作業ヤード整備工 1 式、仮設工 １式 

 

 

 

      

        

 

 

契約変更の理由 

 

工事請負契約約款第 24 条第 7項に基づいた請負代金額変更の請求による増額。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


