
工事変更契約の内容 2021N1-100

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年2月15日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１

（株）友興組

代表取締役　安藤　文久

◆備考

須磨（垂水妙法寺線）配水管取替工事No.6

-30,068,500

123,184,600

93,116,100

神戸市須磨区明神町５丁目他


