
工事変更契約の内容 2022N1-039

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年8月13日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月28日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役　　上田　恭司

◆備考

灘（城内通）配水管新設取替工事

-7,875,450

80,725,150

72,849,700

神戸市灘区城内通４丁目他


