
工事変更契約の内容 2022N1-055

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市須磨区東白川台4 丁目・5 丁目、字井戸小屋口

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年10月20日 から 令和5年5月10日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年5月1日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７６―２　明海三宮第２ビル９階Ｂ

（株）中根建設

代表取締役　中根　英一

◆備考

須磨（東白川）配水管新設工事

-16,036,900

134,950,200

118,913,300


