
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（山本通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（管布設延長） 

  φ75-13.4ｍ, φ100-56.3m, φ150-953.8m, φ200-8.2m, φ300-207.9m 

（管撤去延長） 

  φ75-8.1m, φ100-8.8m, φ150-278.5m, φ200-159.2m, φ250-225.5m, φ300-273.4m, 

φ350-7.6m 

 

契約変更の理由 

 

①管材料、管工（増） 

・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。（増） 

 

②管布設工（減） 

・他の地下埋設管や不明管の影響により、当初予定よりも浅い位置に管を布設した。（減） 

（公表  様式第６号） 


