
工事変更契約の内容 2022N1-057

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年12月13日 から 令和6年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年5月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６

北浦・関西特定建設工事共同企業体

代表者　北浦建設（株）　　代表取締役社長　　北浦　欽也

◆備考

篠原低層配水本管整備工事

69,989,700

1,170,782,800

1,240,772,500

神戸市灘区篠原本町5 丁目から灘区将軍通3 丁目地先


