
工事変更契約の内容 2021N1-095

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月11日 から 令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年6月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役　　北川　久晃

◆備考

中央（港島３丁目他）配水管新設取替工事

44,308,000

293,365,600

337,673,600

神戸市中央区港島３丁目、港島中町１丁目


