
工事変更契約の内容 2021N1-063 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年12月29日 から 令和5年10月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年6月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬６９６番地４７

（株）春名工務店  

代表取締役　山田　繁男

◆備考

垂水（清水が丘）配水管取替工事その１

20,818,600

292,050,000

312,868,600

神戸市垂水区清水が丘１，２，３丁目


