
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（旗塚通他）配水管取替工事その１ 

契約変更後の工事概要 
  管布設延長：φ75(給水)-10.9m、φ75-20.8, φ100-28.6m 
      φ150-631.7m、φ200-208.5m 

菅撤去延長：φ75(給水)-4.3m、φ75-12.9m、φ100-17.6m 
φ150-608.2m、φ200-207.5m 

契約変更の理由 

 

 【管布設工、管工について】 

   ・地元との協議の結果、一部路線において夜間施工に変更となる。（増） 

 
 【付帯工について】 

       ・道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じる。（増） 

 
【その他について】 

   ・所轄警察署との協議により、交通誘導警備員の数量の変更が生じる。（増） 
 
    
 
  
    

 
 
 

（公表  様式第６号） 


