
工事変更契約の内容 2022N1-064

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市北区道場町・三田市山田他・宝塚市波豆他 神戸市水道局千苅貯水池

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年12月1日 から 令和5年9月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年7月4日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

埼玉県川口市芝下１－１－３

（株）テクアノーツ

代表取締役　　三門　克彰

◆備考

千苅貯水池底層水循環装置更新工事

1,978,900

176,000,000

177,978,900


