
契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 千苅導水路第 1水管橋補修工事その２ 

契約変更後の工事概要  

 工場製作工 一式 工場製品輸送工 一式 

 横桁補強・検査路取替工 一式 

 漏水補修工 一式 現場塗装工 一式 

 橋台付帯工 一式 仮設工   一式 

 契約変更の理由 

① 漏水補修工の追加について 

炭素繊維シートにより被覆された、既設管路の老朽化が想定以上に著しいことが判明したた

め、漏水補修工が追加となる。【増額】 

 

② 漏水調査の結果について 

漏水調査の結果を踏まえて、補修方法や補修範囲を変更した。【減額】 

 

③ その他 

 現地において精査したところ、各工種に増減が生じる。 

 


