
工事変更契約の内容 2022N1-056

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市須磨区西落合4丁目他

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年10月29日 から 令和5年8月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年8月28日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区高徳町４丁目２番１８号

（株）森川工務店

代表取締役　森川　朗

◆備考

須磨（西落合他）配水管取替工事

4,506,810

204,589,990

209,096,800


