
工事変更契約の内容 2022N1-024

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年7月14日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年8月31日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府１－１４－６

日本ジッコウ（株）

代表取締役　佐藤　武司

◆備考

千苅導水路（第２水管橋・５号隧道他）補修工事

29,007,000

204,050,000

233,057,000

西宮市塩瀬町名塩


