
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

   奥平野浄水場太陽光設備改修工事 (設No.２２－１７) 

 契約変更後の工事概要 

１． 契約金額の変更 

(1) 更新対象機器（パワーコンディショナー）の構成部品であるＯＶＧＲ更新の取りやめ 

（減１式） 

 

契約変更の理由 

１． 契約金額の変更 

(1) 更新対象であった機器（パワーコンディショナー）の構成部品であるＯＶＧＲについ

て組合せで使用する既設機器（ZPC）との組合せ試験を行った結果、正常に動作しないこ

とが判明したのでＯＶＧＲについては、更新を取りやめ、既設流用することとしたため。 

 

 

（公表様式第６号） 


