
工事変更契約の内容 2022N1-045

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年9月17日 から 令和5年8月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年8月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区桃山台３－８－１１

（株）小林組

代表取締役　　小林　一成

◆備考

須磨（横尾１丁目他）配水管新設工事

26,690,400

170,670,500

197,360,900

神戸市須磨区横尾１丁目、妙法寺蓮池、妙法寺竹向イ、妙法寺乗越


