
工事変更契約の内容 2022N1-079

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年1月7日 から 令和5年9月22日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年9月21日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目７番１３号ＮＬＣサクセスビルイースト４Ｆ

新日本工業（株）

大阪営業所　所長　　坂田　善則

◆備考

有野ポンプ場配管連絡鋼管工事

45,100

9,735,000

9,780,100

神戸市北区有野町字南垣内1729-2(有野ポンプ場内)
神戸市北区有野台8丁目4418-8(有野低区配水場内)


