
工事変更契約の内容 2023N1-023

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年7月8日 から 令和6年1月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年10月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府東大阪市長田東５－１－１４

大興機工（株）

代表取締役　佐々木　厚治

◆備考

上ヶ原浄水場工水４号沈澱池流入弁更新工事

4,989,600

13,123,000

18,112,600

西宮市仁川百合野町1-40　神戸市水道局上ヶ原浄水場


