
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（港島３丁目他）配水管新設取替工事 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  φ150－4.9m，φ200－53.3m，φ300－2.0m，φ600－47.4m，φ800－204.6m 

    SP600A－4.0m，SP800A－57.1m 

（配水管撤去延長） 

  φ150－15.1m，φ200－14.5m，φ300－2.0m 

    SP100A－2.8m，SP300A－3.7m，SP600A－192.7m 

契約変更の理由 

 【管工について】 

   ・配管工事の際、地盤面下1.5m以深において湧水が非常に多く、水替工が増工となる。 

     

   ・共同溝内において、当初、発進・到達立坑からの材料搬出入を計画していたが 

    現地精査の結果、到達立坑が設置できなかったため、発進立坑からのみの運搬 

    となり運搬距離に変更が生じる。 

 

   ・既設鋼管において、コールタールエナメル塗装が施されており、煙の発生による 

安全面を考慮し切断箇所で鋼管塗膜除去が必要となり、鋼管塗膜除去工が増となる。 

 

   ・港湾局との協議の結果、一部配管ルートに変更が生じたため材料、管工数量が 

    減となる。 

 

 【付帯工について】 

   ・上述のルート変更により、港湾局管理の駐車場内での舗装復旧が追加となり、 

    それに伴う路面マーキングも発生することとなる。 

 

   ・共同溝南側での施工に際して、街渠の撤去・設置が追加となる。 

    

   ・中公園緊急貯水槽内の点検・補修伴う人孔鉄蓋の開閉など、機械、器具の設置、 

    管工が追加となる。 

 

 【その他について】 

   ・既設管との連絡工事による地域への断水、赤水等を考慮して夜間施工が追加となる。 

 

（公表  様式第６号） 


