
工事変更契約の内容 2023N1-032

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年8月4日 から 令和5年12月14日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年12月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役　上田　恭司

◆備考

北（山田町原野）配水管新設工事

-4,121,700

31,874,700

27,753,000

神戸市北区山田町原野・日の峰４丁目


