
工事変更契約の内容 2023N1-049

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 防水

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年9月8日 から 令和6年1月15日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年12月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区小山１－１２－５

（株）ハヤト創美

代表取締役　別所　勇人

◆備考

上ヶ原浄水場ポンプ室棟屋上防水改修他工事

121,000

6,612,584

6,733,584

兵庫県西宮市仁川百合野町1-40


