
工事変更契約の内容 2023N1-008

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年5月11日 から 令和6年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年12月11日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町一丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役　大西　怜

◆備考

東灘（阪神青木駅前）配水管新設工事

2,027,190

20,395,210

22,422,400

神戸市東灘区青木6丁目、北青木4丁目


